

内子町水道ビジョン –フォローアップ– (平成23年度)

テーマ	アクションプログラム (目標施策)		具体的な目標施策		実施	計画年度							評価	改善				
						PLAN	DO	平成21	22	23	24	25	26	27	CHECK	ACT		
				目標を実現するためのプロセスを計画する		計画を実施し、パフォーマンスを測定する								結果を評価・分析	プロセスの改善・向上に必要な処置	次年度課題 コメント		
A達成・良好 / B未完了・普通 / C未着手・要改善																		
内子の森の恵みの水 未来に届けよう	安心 安定	水道の運営基盤の強化	上水道料金体系見直し	・口径別料金体系の採用	料金改定	A	12月議会で原案可決 平成23年5月請求分から	→	○						A		完了	
			運営基盤の強化	1 上水道事業経営へ向けて	・上水道事業への五十崎簡水の統合	資産状況把握	A	ぎょうせい委託 (3,247,800円) 業務完了日: H23年1月28日	→	○						A		完了
					・上水道事業への簡易水道統合計画策定	統合計画の提出 (県)	A	平成22年3月に提出済	→	○						A		完了
			アセットマネジメント計画の検討	・施設更新計画策定	(統合計画と併せて検討)	簡易水道統合有識者会議の設立・開催 (10月11日)	→	→	→	→	→				A		会議開催	
			技術基盤の確保	・職員技能向上	講習会・研修会への参加	技術講習会参加 (10月14日伊予市)	○	○	○	○	○	○	○		A		(以下、空白はD0継続次項)	
				・業者・指定管理者の指導育成	滅菌施設点検整備・指導業者への情報提供	定期点検2回実施 (6月/11月)	○	○	→	○	○	○	○		A	管理のレベルアップ	飲供管理の指導	
	第三者委託の検討	・施設維持管理委託化	(統合計画と併せて検討)	検討のため情報収集	→	→	→	→					C					
	安心・快適な給水の確保	環境	水源の保全と確保	・水源の保全と確保	定期的な監視及び検査		原水全項目検査の実施 町内全箇所、異常なし	→	○	○	→	→			A			
			安定給水の維持と漏水防止対策		・漏水早期発見、補修	監視システム利用による漏水の早期発見及び修繕		夜間水量増加の発見による漏水調査実施。	○	○	○	○	○	○	A	漏水等、維持管理についての取り決め・対応	落合・河内・程内に対する対応協議	
					漏水調査		漏水調査実施 (内子・平岡地区) ㈱管路管理委託 (内子1470千円・平岡1155千円)	○	○	○	○	○	○		A			
			水質検査計画に基づく水質管理	・適正な水質管理	水質検査計画に基づく検査		毎日検査の実施 (水道モニター委託) 水質検査実施 (愛媛県総合保健協会・愛媛県衛生研究所)	○	○	○	○	○	○		A			
			飲用井戸、貯水槽水道等の水質管理	・適正な水質管理	検査受検の周知徹底 安全管理の指導助言		HP情報掲載 飲用井戸基準超過指導実施	○	○	○	○	○	○		A			
給水管・給水装置の安全性向上			業者への指導・監督	・適正な管理、指導、監督	指導・監督、情報提供		管路情報の提供 講習会・研修会の案内実施	○	○	○	○	○	○		A			

	未普及地域対策	統合計画における位置づけ	・サポート方法の検討	(統合計画と併せて検討)	簡易水道統合に向け各地へ説明会を実施。 未普及地域へ説明会実施	→	○	→	→	→			B		石畳地区
災害対策等の強化	主要施設、基幹管路の耐震化	重要施設への給水ルート確保	・重要路線の耐震化計画策定	(統合計画と併せて検討)		→	→	→	→	→			C		
		災害時バックアップ機能の強化	・施設の耐震化、連絡管等整備計画策定	(統合計画と併せて検討)		→	→	→	→	→			C		
		湧水対策	・飲料水対応マニュアル	意識統一を図る		→	→	→					C		
		予備水源の確保	・統合計画での検討	(統合計画と併せて検討)		→	→	→	→	→			C		
	危機管理体制の整備	応急給水、応急復旧体制の充実	・応急給水、応急復旧活動に関する行動指針作成				→	→					C		
		応急給水拠点の整備	・耐震化、緊急遮断弁の設置等計画策定	(統合計画と併せて検討)		→	→	→	→	→			C		
		危機管理マニュアルの見直し・点検	・関連機関との防災訓練の実施				→	→					C		
		近隣市町との応援給水体制の整備	・災害時における人員・資機材の相互協力体制整備				→	→					C		
環境	環境にやさしい水道		・事業の環境配慮及びエコオフィスの推進		工事廃材リサイクル実施 エコオフィスの取組	○	○	○	○	○	○	○	A		督促状様式改良
住民サービス向上	窓口サービスの充実		・情報共有化 ・連絡会の開催		支所・分庁との連絡会開催 水道便利帳の作成	○	○	○	○	○	○	○	A	便利帳の活用	
	給水サービスの充実			止水栓の修理	全修理依頼に対応	○	○	○	○	○	○	○	A		
	情報公開、広報活動の充実			広報での周知	漏水調査の実施、凍結防止、料金改定等 掲載	○	○	○	○	○	○	○	A		
					HP活用	水質検査結果 予算・決算 統合に伴う料金改定 指定給水装置工事事業者	○	○	○	○	○	○	○	A	
	運営協議会の開催		・学習会等の開催		簡易水道協議会の開催 (7月22日)		○	○	○	○	○	○	A		
フォローアップ				PDCA点検	ミーティングルームにて実施 (3月26日)	○	○	○					A		