


# 工期区分とスケジュール

本町通り  
(商店街)

《旧森家住宅現況平面図》



\* 主屋、下土間、燃料蔵

**1期工事範囲**  
(令和6年度末完成予定)

\* 客座敷、米蔵、駕籠蔵、茶室

**2期工事範囲**  
(令和7年度末完成予定)

【財源（見込み）】

- ・ 国庫補助金 1/2
- ・ 残り1/2は過疎債を充当

**3期工事範囲**  
(令和8年度末完成予定)

|          | 内 容      | 令和5年度    | 令和6年度  | 令和7年度   | 令和8年度 |
|----------|----------|----------|--------|---------|-------|
| 業務委託・施工等 | 第1期工事    | 実施設計     | 施工     | OPEN    |       |
|          | 第2期工事    | 準備       | 実施設計   | 施工      | OPEN  |
|          | 第3期工事    | 準備       | 準備     | 実施設計    | 施工    |
| 住民参画     | 検討委員会    | 2～3期継続協議 | 3期継続協議 | 活用協議等継続 |       |
|          | 歴まち推進協議会 | 会議開催     | 会議開催   | 会議開催    | 会議開催  |